

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWY

Rok

Kwartał

Kontrakt 6

2012			
I Kw	II Kw	III Kw	IV Kw

Ogółem	Jednostki
--------	-----------

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SULĘCZYNO, KŁODNO, GMINA SULĘCZYNO

		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
sieć kanalizacji grawitacyjnej zlewni PS1										
sieć kanalizacji tłocznej zlewni PS1										
sieć kanalizacji grawitacyjnej zlewni PS3										
sieć kanalizacji tłocznej zlewni PS3										
przepompownie sieciowe										
przepompownie przydomowe										

1744,72	mb
426,50	mb
599,18	mb
4 579,50	mb
2	szt
25	szt